

DODATEK Č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO Č. AQD19_42D

na projektové práce a inženýrskou činnost
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

**„SAZOVICE - ODKANALIZOVÁNÍ - II. ETAPA“
zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti**

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 01 smlouvy č. AQD19_42D, jehož obsahem je:

- Změna termínového plnění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Tel. / Fax:

E-mail:

Obec Sazovice

Sazovice 180, 763 01 Mysločovice

paní Editou Hrbáčkovou – starostkou obce

Sberbank a.s., pob. Zlín

4080000892/6800

00568716 /-

577 121 500

starosta@sazovice.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 108080

AQUADROP, s.r.o.

Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Ing. Dušan Novotný, Ing. Lukáš Kohoutek, jednatele

IČ:

074 19 023

DIČ:

CZ074 19 023

Bankovní ústav:

Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

2701491788/2010

Tel. / Fax:

737 600 490, 603 488 880

E-mail:

novotny@aquadrop.cz, kohoutek@aquadrop.cz,

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Dušan Novotný, hlavní inženýr projektu

e-mail: novotny@aquadrop.cz, tel.: 737 600 490

II. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění:

2. Původní znění:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti v následujících termínech:

- Zpracování PD pro společné povolení

31.7. 2019

- Zahájení inženýrské činnosti k datu odevzdání finální verze PD, zajištění požadovaných vyjádření a podání kompletní žádosti o společné povolení stavby.
Termín dle příslušných správních lhůt. Případné další připomínky z vyjádření budou do dokumentace zapracovány.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování PD řešenou problematiku průběžně projednávat s objednatelem i správcí dotčené infrastruktury, aby bylo maximum požadavků zahrnuto v PD předložené k připomínkování.

- Dopracování PD do podrobnosti pro provedení stavby

1 měsíc po podání žádosti o povolení stavby

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

Je nahrazeno novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti v následujících termínech:

- Zpracování PD pro společné povolení v podrobnosti pro provedení stavby

30.1. 2020

- Zahájení inženýrské činnosti nejpozději k datu odevzdání finální verze PD, zajištění požadovaných vyjádření a podání kompletní žádosti o společné povolení stavby.
Termín dle příslušných správních lhůt. Případné další připomínky z vyjádření budou do dokumentace zapracovány.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování PD řešenou problematiku průběžně projednávat s objednatelem i správcí dotčené infrastruktury, aby bylo maximum požadavků zahrnuto v PD předložené k připomínkování.

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Původní znění:

- a) Dílčí fakturace fa – 97 000,- Kč
Po protokolárním předání a převzetí kompletní PD pro společné povolení stavby
- b) Konečná fakturace 43 000,-
Za výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby bude faktura vystavena po podání kompletní žádosti o společné povolení stavby a současného předání finální projektové dokumentace v podrobnosti pro doplnění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací a dodávek se zapracováním všech známých připomínek z inženýrské činnosti

Nové znění:

- c) Dílčí fakturace fa – 119 000,- Kč
Po protokolárním předání a převzetí kompletní PD pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provedení stavby, vč. rozpočtu a soupisu prací a dodávek se zapracováním všech známých připomínek z inženýrské činnosti
- d) Konečná fakturace 21 000,-
Za výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby bude faktura vystavena po podání kompletní žádosti o společné povolení stavby

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy č. 19_42D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě dle původního znění smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Sazovicích dne: 16.10.2019

Za objednatele:



Edita Hrbáčková
starostka



V Sazovicích dne: 16.10.2019

Za zhotovitele:



Ing. Dušan Novotný
jednatel

AQUADROP

AQUADROP, s.r.o.
Sazovice 9, 763 01 Mysločovice
IČ: 07419023, DIČ: CZ07419023
www.aquadrop.cz