

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 10.03.2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
statutární zástupce:  
IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### Obec Sazovice

Sazovice 180, 763 01 Mysločovice  
Ing. Michaela Vajdíková, starostka obce  
00568716  
není pláče DPH  
není plátce DPH  
Československá obchodní banka, a. s.  
304505745/0300

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zapsaný v obchodním rejstříku  
zastoupený:  
osoba oprávněná jednat za  
zhotovitele ve věcech technických:  
telefon:  
IČ:  
DIČ:  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### MOBIKO plus a.s.

Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634  
Ing. Petr Zima, předseda představenstva  
  
Ing. Petr Zima, předseda představenstva  
+420 604 205 559  
26788675  
CZ26788675  
plátce DPH  
Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí  
94-2644980277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.03.2022, (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je zhotovení stavby „Sazovice - odkanalizování - II. etapa“.

Na základě vzájemně odsouhlasené změny rozsahu díla, popsané ve změnovém listu č. 1, obsahující stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a vztahují se přímo k prováděným pracím a které představují záměnu technologického řešení při zachování spádových podmínek oproti původnímu rozsahu díla dle odstavce 7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 5.1. smlouvy o dílo.

## Článek 5.1 se nahrazuje tímto novým zněním.

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	7 626 920,76 Kč
Konečná cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	6 892 111,44 Kč
DPH 21%	1 447 343,40 Kč
Cena včetně DPH ve výši 21 %	8 339 454,84 Kč
Cena uznatelné části NSTČ (nákladů stavební a technologické části)	
Původní cena bez DPH	7 171 270,89 Kč
<i>Změnový list č. 1</i>	
Vícepráce	1 532 760,00 Kč
Méněpráce	-2 267 569,32 Kč
<i>Cena díla po změně č. 1</i>	
DPH 21%	1 351 656,93 Kč
Cena včetně DPH ve výši 21 %	7 788 118,50 Kč
Cena neuznatelné části NSTČ (nákladů stavební a technologické části)	
Cena bez DPH	455 649,87 Kč
DPH 21%	95 686,47 Kč
Cena včetně DPH ve výši 21 %	551 336,34 Kč

## Ostatní ujednání

- Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Sazovice na zasedání konaném dne 25.04.2023 usnesením č. 04/57/2023.

Přílohy – změnový rozpočet č. 1.

V Sazovicích dne viz datum elektronického podpisu

Ve Valašském Meziříčí dne viz datum elektronického podpisu

.....  
**Ing. Michaela Vajdíková**  
starostka obce  
objednatel

.....  
**Ing. Petr Zima**  
předseda představenstva  
zhotovitel

## PŘÍLOHA č.2 - REKAPITULACE + ROZPOČET VÍCEPRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO ZL:	1
STAVBA:	Sazovice – odkanalizování – II. Etapa	
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:	Změna technologie provádění stoky A	
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.	
OBJEDNATEL	obec Sazovice	

Rekapitulační list s vyčíslením víceprací a méněprací

OBJEKT	CENA DLE SOD BEZ DPH	VÍCEPRÁCE v Kč BEZ DPH	MÉNĚPRÁCE v Kč BEZ DPH
01.1 Kanalizace uznatelné	6 822 770,89	1 532 760,00	2 267 569,32
		<b>1 532 760,00</b>	<b>2 267 569,32</b>



