

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 03-22 ze dne 30.09.2021 č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Sazovice
Sazovice 180
763 01 Mysločovice

Zastoupený:

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Edita Hrbáčková
starostka obce

Edita Hrbáčková, určený zástupitel
Československá obchodní banka, a.s.
304505745/0300
00568716
CZ00568716

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Provozovna

Odpovědný zástupce

ve věcech smluvních a

technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

sw architekti s.r.o.

Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
ul. Šedesátá 7015, budova 64/1, 760 01 Zlín
Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt ČKA
3654

Fio banka, a.s.
2901446973/2010
07173971
CZ 07173971

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku smlouvy

1) Smluvní strany prohlašují, že dne 30.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na vypracování díla „Územní plán Sazovice“. Nyní mají smluvní strany zájem na změně obsahu této smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k předmětné smlouvě.

2) Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je úprava doby plnění díla. Smluvní strany se dohodly na následující změně předmětné smlouvy ve znění tohoto dodatku:

III. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět smlouvy v jednotlivých fázích:

Etapa dokumentace	Termín pro dokončení
ETAPA I. Návrh územního plánu ke společnému jednání	do 5 měsíců od předání schváleného Zadání ÚP Sazovice zastupitelstvem obce
ETAPA II. Úprava územního plánu k veřejnému projednání	do 2 měsíců od předání „Vyhodnocení výsledku projednání“
ETAPA III. Úprava územního plánu k vydání OOP - čistopis	do 1 měsíce od předání „Rozhodnutí o námitkách“ a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Sazovice, nejpozději do 30.11.2023

2) Předání schváleného zadání ÚP proběhlo dne 04.01.2022.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Sazovice

Datum jednání a číslo usnesení: 4. března 2022, us. č. 03/45/2022

V Sazovicích, dne 11.3.2022

Ve Zlíně, dne 11.03.2022



za objednatele:
Edita Hrbáčková
starosta obce

za zhotovitele:
Ing. Lubor Sawicki
jednatel společnosti
sw architekti s.r.o.