



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel: Obec Sazovice
Sídlo: Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568716
Zastoupen: Ing. Michaela Vajdíková, starostka obce
Email: starosta@sazovice.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 304505745/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: DISKET, s.r.o.
IČ : 60722231
DIČ: CZ60722231
Sídlo: Biskupice č. ev. 1, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Jednající: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
E-mail: pavlacky@volny.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 208423168/0600
Společnost je zapsaná KS v Brně, oddíl C, vložka 16634
zastoupen: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Rekonstrukce sportovní infrastruktury v obci Sazovice – Víceúčelové hřiště“.

II. Předmět dodatku

1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy je terminován závazný termín ukončení následovně:
- „nejpozději do dne 30.4.2023“
2. Jelikož v průběhu realizace díla došlo k okolnostem, které zabraňují realizaci díla v termínu uvedeném ve Smlouvě a které smluvní strany nemohly předvídat, smluvní strany přistoupily ke změně Smlouvy následovně:

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

• **Ukončení prací a předání hotového díla: nejpozději do dne 15.9.2023**

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.



4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

V Sazovicích, dne 29.3.2023

Ing.
Michaela
Vajdíková
Digitálně podepsal
Ing. Michaela
Vajdíková
Datum: 2023.03.29
09:43:32 +02'00'

Ing.
HYNEK
PAVLACKÝ
Digitálně
podepsal Ing.
HYNEK PAVLACKÝ
Datum:
2023.03.29
17:10:46 +02'00'

Za objednatele

Za zhotovitele