DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Sběrný dvůr tříděného odpadu Sazovice - Část I. – veřejná zakázka na stavební práce

uzavřené mezi

Objednatel:	**Obec Sazovice**
Sídlo:	Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
IČ:	00568716
Statutární orgán:	Edita Hrbáčková, starostka obce
E-mail:	starosta@sazovice.cz
zastoupen:	Edita Hrbáčková, starostka obce
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4080000892/6800

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:	**ARUSTAV s.r.o.**
IČ :	07445521
DIČ:	CZ07445521
Sídlo:	Mysločovice 14, 763 01 Mysločovice
Jednající:	Dušan Dosoudil
Bankovní spojení:	KB Zlín, a.s.
Číslo účtu:	115-8224100277/0100
Společnost je zapsaná	u KS v Brně, sp. zn. C 108207
zastoupen:	Dušan Dosoudil, jednatel

dále jen „zhotovitel"

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), přičemž se tímto dodatkem č. 1 dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).

2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu stavebních prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí ..... 171 930,- Kč bez DPH
Cena méněprací činí ..... 95 207,- Kč bez DPH

3. Celková cena díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o 76 723,- Kč bez DPH. Cena díla uvedená v článku VI. Smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 3 966 223,- Kč bez DPH.

4. Předmětem tohoto dodatku je rovněž úprava položkového rozpočtu reflektující výše uvedené změny. Upravený (aktualizovaný) položkový rozpočet tvoří Přílohu č.2 tohoto dodatku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.

7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Sazovicích dne: 18.10.2019

OBEC SAZOVICE
SAZOVICE 180
763 01 MYSLOČOVICE

za objednatele

ARUSTAV s.r.o.
763 01 Mysločovice 14
tel.: 736 744 039
arustav@arustav.cz
IČ: 07445521
DIČ: CZ07445521

za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1040** **Sběrný dvůr Sazovice**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			27 418,72
PSV			49 304,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**76 723,49**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**76 723,49** CZK
Základní DPH	**21** %	**16 112,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,49** CZK
Cena celkem s DPH		**92 835,00 CZK**

v Sazovicích dne 18.10.2019

ARUSTAV s.r.o.
763 01 Mysločovice 14
tel.: 736 744 039
arustav@arustav.cz
IČ: 07445521
DIČ: CZ07445521

Za zhotovitele

OBEC SAZOVICE
SAZOVICE 180
763 01 MYSLOČOVICE

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	**Sběrný dvůr Sazovice - změnový list č.1**	**0**	**76 723**	**16 112**	**92 835**	**100**
001	Méně práce	0	-95 207	-19 993	-115 200	-124
002	Více práce	0	171 930	36 105	208 036	224
Celkem za stavbu		0	76 723	16 112	92 835	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce - náhrada za vnitřní systémové panely	HSV			98 544,48	128
34	Stěny a příčky	HSV			-71 125,76	-93
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-24 081,23	-31
767	Konstrukce zámečnické - doplnění oplocení	PSV			73 386,00	96
Cena celkem					76 723,49	100

OBEC SAZOVICE
SAZOVICE 180
763 01 MYSLOČOVICE
IČO: 005 63716

ARUSTAV s.r.o.
763 01 Mysločovice 14
tel.: 736 744 039
arustav@arustav.cz
IČ: 07445621
DIČ: CZ07445621

Položkový rozpočet

S:	1040	Sběrný dvůr Sazovice
O:	02	Sběrný dvůr Sazovice - změnový list č.1
R:	001	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**-71 125,76**
1	34-01	Vnitřní systémové vícevrstvé panely - příčky,povrch hladký, lakovaný PO EI15 barva bílá, U=0,38W/m2K	m2	-31,88010	1 393,54	-44 426,19
2	34-02	Vnitřní příčky ze systémových panelů, omyvatelný povrch nenasákavé jádro	m2	-20,62125	1 294,76	-26 699,57
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-24 081,23**
3	767-01	D+M kovové dvoukřídlé dveře 1800*2000 otevíravé,zámek s vložkou,povrch lak shodný s příčkou	kus	-1,00000	24 081,23	-24 081,23

OBEC SAZOVICE
SAZOVICE 180
763 01 MYSLOČOVICE
IČO: 005 68 716

ARUSTAV s.r.o.
763 01 Mysločovice 14
tel.: 736 744 039
arustav@arustav.cz
IČ: 07445521
DIČ: CZ07445521

Položkový rozpočet

S:	1040	Sběrný dvůr Sazovice
O:	02	Sběrný dvůr Sazovice - změnový list č.1
R:	002	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce - náhrada za vnitřní systémové panely**				**98 544,48**
1	342012123	Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm	m2	16,22000	815,00	13 219,30
2	342012223	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30	m2	31,88000	851,00	27 129,88
3	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	13,45000	574,00	7 720,30
4	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	77,48000	15,00	1 162,20
5	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	77,48000	35,00	2 711,80
6	767 001	obklad stěn AL plechem	m2	15,98000	2 200,00	35 156,00
7	597813600	Obkládačka 20x20 bílá mat Color One	m2	15,00000	225,00	3 375,00
8	61210122.A	Dodávka obvodových systémových panelů - změna výplně z PUR na minerální vatu	m2	26,90000	300,00	8 070,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické - doplnění oplocení**				**73 386,00**
9	318110011	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 295x30x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.30cm	soubor	19,00000	1 371,00	26 049,00
10	338171111	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	27,00000	220,00	5 940,00
11	767920240	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
12	55342654	Brána ocelová h = 1800 mm š = 5000 mm, 2 sloupky tahokov, FAB	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
13	553462013	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 225 cm pozinkovaná ocel + PVC	kus	20,00000	388,00	7 760,00
14	553462051	Vzpěra UNIVERS d 48 mm, výška 250 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava	kus	7,00000	591,00	4 137,00

OBEC SAZOVICE
SAZOVICE 180
763 01 MYSLOČOVICE
IČO: 005 68 716

ARUSTAV s.r.o.
763 01 Mysločovice 14
tel.: 736 744 039
arustav@arustav.cz
IČ: 07445521
DIČ: CZ07445521

OBEC SAZOVICE

SAZOVICE 180, 763 01 MYSLOČOVICE

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Sazovice, které se konalo dne 15. října 2019.

Usnesením č. 09/175/2019

Zastupitelstvo Obce Sazovice

schvaluje

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo „Sběrný dvůr tříděného odpadu Sazovice - Část I. – veřejná zakázka na stavební práce“ a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.

OBEC SAZOVICE

Edita Hrbáčková
starostka obce

Tel./fax: 577 121 500
http://www.sazovice.cz e-mail: starosta@sazovice.cz
bankovní spojení: 4080000892/6800 IČO: 00568716
úřední hodiny: Po., St. 7:30 – 11:00 14:00 – 17:30